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	市水务局
	63.强化河湖长制，推行河湖长制工作联席会议制度，加强跨部门跨领域联防联控。
	2022年12月底前
	全市河湖长制工作要点已印发
	持续开展涑水河流域“清河保质”专项行动；
	是
	侯智瀚

18135912171
	

	
	64.重拳打击河湖乱占、乱采、乱堆、乱建。
	长期推进
	全市各县已经完成妨碍河道行洪能力排查整改任务，并按照规定销号完毕。
	督促有关县（市）按规定做好河湖清四乱工作
	是
	杜随洲

13509798358
	

	
	65.加快官道河生态修复与整治工程建设，恢复河道生态功能，改善水生态环境。
	2024年5月底前
	尧梦湖段：①3#商铺沥青瓦铺设完成；②游客中心墙体抹灰完成；③1#鱼塘一体化泵站安装一个；④湿地木栈道钢梁焊接53t；⑤绿化栽植412课，草坪栽植800平，水生植物栽植2000平；⑥尧梦广场一石材铺设175平，尧梦广场二铺装250平；⑦观鸟塔钢结构安装完成，楼梯安装完成；⑧1号公厕c35浇筑混凝土26方，1.2.3号公厕绑扎构造柱25个安邑湖段：1-8号商铺主体结构完成100%，1号公厕主体结构钢筋模板施工完成，乔木栽植550株，商铺砌筑完成50m³，浇洒管道完成1600m
	尧梦湖段：绿化栽植、广场铺装、建筑门窗、电气管道安装安邑湖段：1号公厕主体施工完成，商铺二次结构和屋面工程施工完成，绿化乔木栽植600株，草皮铺设10000㎡
	是
	王珂

13068031009
	

	
	66.努力实现汾河流域运城段“水清、河畅、岸绿、景美”。
	2024年12月底前
	一是2022年共实施13个项目（干流9个，支流4个）。其中：已开工9项，其余4项正在抓紧前期进度，完成投资7.92亿元；二是干流片林移除共4127亩，已全部完成，完成100%。三是干流种植结构调整共6.4万亩，已全部完成，完成率100%。
	督促沿汾四县（市）水利局加快工程进度。
	是
	赵晓翠

18334714085
	

	
	67.加强水土保持，统筹抓好淤地坝除险加固、水土流失治理等工作，完成36.9万亩年度任务。
	2022年12月底前
	截至目前我市已完成水土流失治理面积34万亩，小流域综合治理工程项目，涉及我市6个县（市）均开工建设，截至目前，已完成投资2159万元，完成率92%。淤地坝水毁修复工及除险加固工程项目已全部完成；坡耕地水土流失综合治理工程，涉及我市6个县（市），均开工建设，截至目前，共完成投资3196万元，完成率85%。新建淤地坝建设工程涉及芮城县2座中型淤地坝目前项目已开工建设，截至目前，共完成投资496万元，完成率80%。
	12月中旬将全面完成36.9万亩的治理任务。小流域综合治理工程项目，12月底完成投资的95%；坡耕地水土流失综合治理项目12月底完成投资的95%；。新建淤地坝项目12月底完成投资的95%。
	是
	茹玉玲15503598885
	

	
	68.实施姚暹渠排洪通道改造。
	2024年12月底前
	目前已完成财政资金承诺、社会稳定风险评估报告，土地审批手续市规自局正在公示中。工程实施后，可提升运城市中心城区排洪能力，有效缓解城市内涝问题。


	协调盐湖区加快土地预审手续办理


	是
	姚红军

13513593013
	

	
	69.加快干河综合治理工程建设，打造清水长流、岸绿景美的生态环境。
	2022年12月底前
	截至目前，东留调节池和站北调节池已完成，并发挥蓄水调洪作用；1600米暗涵段清淤已完成；排污管、生态补水管、雨排水管安装完成15329米；检查井、汇流井、工作井完成233座；4座交通桥基本完成；条山街两侧支管路面、兴源街两侧支管路面，老运临路路面恢复完成；河道渠底、下部挡墙已完成施工并达到通水防洪条件；涑水街至时代家园段、棉麻直属库至干河新村段花岗岩铺设完成；其余各标段花岗岩贴面、青石板施工；东留调节池、工农街至站北调节池段、站北调节池防汛道路路沿石铺设完成；已完成投资1.65亿元，占总投资2亿元的82.5%。

	加快工程项目的施工进展，加强组织管理，以项目管理为重点，加强质量控制、强化进度管理。
	是
	侯晓宁18635918553
	


